



## CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS	
				% mês	RS
1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO	304.034,37	100,00%	100%	304.034,37
TOTAIS		304.034,37	100,00%	100%	304.034,37
TOTAL ACUMULADO				100%	304.034,37

**Eng. Civil Pedro Chiarelli**  
**CREA/RS 92428**