



CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS	
				% mês	RS
1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO	325.859,14	100,00%	100%	325.859,14
TOTAIS		325.859,14	100,00%	100%	325.859,14
TOTAL ACUMULADO				100%	325.859,14

Eng. Civil Pedro Chiarelli
CREA/RS 92428