



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NAS RUAS BALDUINO PEDROSO E LUCAS				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
		COXILHA/RS	RUAS BALDUINO PEDROSO E LUCAS MENDES DE SOUZA					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NAS RUAS BALDUINO PEDROSO E LUCAS MENDES DE SOUZA	19,60%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/24	Parcela 1 ago/24	Parcela 2 set/24	Parcela 3 out/24	Parcela 4 nov/24	Parcela 5 dez/24	Parcela 6 jan/25	Parcela 7 fev/25	Parcela 8 mar/25
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	143.978,25		Parcela (%) 25,44%	25,79%	24,23%	24,53%				
				Parcela (R\$) 36.633,36	37.137,87	34.884,31	35.322,71				
				Acumulado (%) 25,44%	51,24%	75,47%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 36.633,36	73.771,23	108.655,54	143.978,25				
1.	ESTACAS	15.415,02		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 15.415,02							
2.	VIGAS DE FUNDAÇÃO	35.363,90		Parcela (%) 60,00%	40,00%						
				Acumulado (%) 60,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 21.218,34	35.363,90						
3.	PILARES	13.025,36		Parcela (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 0,00	13.025,36						
4.	ALVENARIA	49.834,73		Parcela (%) 0,00%	20,00%	70,00%	10,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	20,00%	90,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	9.966,95	44.851,26	49.834,73				
5.	VIGAS INTERMEDIÁRIAS	4.940,93		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	4.940,93				
6.	VIGAS DE AMARRAÇÃO	25.398,31		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	25.398,31				

Local _____
28 de maio de 2024
Data _____

Nome: Marcos André Miozzo Zavodnik
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS167892
ART/RRT: 13192371