



Estado do Rio Grande do Sul

**Município de Coxilha**

Secretaria Municipal de Obras

**Obra:** Reforma do alambrado, instalação do portão principal e pintura das torres de iluminação do Campo Municipal de Futebol Sete Marcos Mateus Fortunato

**Endereço:** Av. Fioravante Franciosi, S/Nº, Centro, Coxilha/RS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM             | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS           | MÊS 01     |                  | TOTAL      |                  |
|------------------|----------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
|                  |                                  | FÍSICO (%) | FINANCEIRO (R\$) | FÍSICO (%) | FINANCEIRO (R\$) |
| 1.0              | REFORMA DO ALAMBRADO             | 100%       | R\$ 31.040,94    | 100%       | R\$ 31.040,94    |
| 2.0              | INSTALAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL   | 100%       | R\$ 7.508,73     | 100%       | R\$ 7.508,73     |
| 3.0              | PINTURA DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO | 100%       | R\$ 310,78       | 100%       | R\$ 310,78       |
| TOTAL DA PARCELA |                                  |            | R\$ 38.860,45    |            |                  |
| TOTAL ACUMULADO  |                                  |            | R\$ 38.860,45    |            | R\$ 38.860,45    |

Marcos André Miozzo Zavodnik  
Engenheiro Civil - CREA: RS167892