



Estado do Rio Grande do Sul

**Município de Coxilha**

Secretaria Municipal de Obras

**Obra:** Substituição dos Refletores do Campo Municipal de Futebol Sete Marcos Mateus Fortunato

**Endereço:** Av. Fioravante Franciosi, S/Nº, Centro, Coxilha/RS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01		TOTAL	
		FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)	FÍSICO (%)	FINANCEIRO (R\$)
1.0	SUBSTITUIÇÃO DOS REFLETORES	100%	R\$ 37.586,38	100%	R\$ 37.586,38
TOTAL DA PARCELA			R\$ 37.586,38		
TOTAL ACUMULADO			R\$ 37.586,38		R\$ 37.586,38

\_\_\_\_\_  
Marcos André Miozzo Zavodnik  
Engenheiro Civil - CREA: RS167892

\_\_\_\_\_  
João Eduardo Oliveira Mânica  
Prefeito Municipal de Coxilha