

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pantaleão Thomaz

Endereço: Av. Fioravante Franciosi, Nº 82, Centro, Coxilha/RS

Item	Descrição	Valor Total R\$	MÊS			
			1		2	
			%	R\$	%	R\$
1.0	PISOS	R\$ 49.140,58	50,00	R\$ 24.570,29	50,00	R\$ 24.570,29
2.0	ESQUADRIAS	R\$ 24.505,80	50,00	R\$ 12.252,90	50,00	R\$ 12.252,90
3.0	REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 46.502,56	50,00	R\$ 23.251,28	50,00	R\$ 23.251,28
4.0	FORROS	R\$ 700,77	50,00	R\$ 350,39	50,00	R\$ 350,39
5.0	LOUÇAS	R\$ 8.690,32	50,00	R\$ 4.345,16	50,00	R\$ 4.345,16
6.0	ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.245,64	50,00	R\$ 5.122,82	50,00	R\$ 5.122,82
	BDI de 27,35%					
R\$ 139.785,67			50,00	R\$ 69.892,84	50,00	R\$ 69.892,84
ACUMULADO			50,00	R\$ 69.892,84	100,00	R\$ 139.785,67

Coxilha, novembro de 2018

Marcos André Miozzo Zavodnik
Engenheiro Civil - CREA: RS167892